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Tisztelt Varmegyei Kozgyiilés!

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer megkezdte a 2014-2020-as programozasi idoszak
operativ programjainak zarasat. A zarasi folyamat célja, hogy Magyarorszag az operativ
programok keretén beliil megvaldsult fejlesztések és programok unios forrasbol szarmazo
pénziigyi timogatasaval az Eurdpai Unié felé pontosan és hataridében elszamoljon. Ebben a
folyamatban a kedvezményezetteknek is fontos szerepiik van az altaluk megvalositott projektek
befejezésével €s lezardsaval.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Onkormanyzati Hivatal munkatdrsai a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurépai uniés alapokbol szarmazo tamogatéasok
felhasznalasanak rendjérél szolo 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapjan a
Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program (TOP) keretében elsddlegesen a standard
eljarasban megvalosulé nyertes projektek projektmenedzsmenti feladatait lattak el.

Fentiek mellett szimos projektet kiemelt eljarasrendben nyujtott be Szabolcs-Szatmar-Bereg
Varmegye Onkormanyzata, egyiittm{ikddésben konzorciumi partnereivel.

A teljes TOP 2023. december 31. napjéval zérult, azzal, hogy a kifizetési kérelmeket ezen
datummal bezar6lag lehetett benytjtani elszamolasra (2024. elsé negyedévében az esetleges
hianypétlasok benytijtasa mellett). Ezzel parhuzamosan a projektek zar6 helyszini ellendrzései
is maradéktalanul megtorténtek, melyek a fentiek mellett a zarasi folyamat elengedhetetlen
részét képezték.

A TOP projektek zarasanak legfobb tapasztalata, hogy a szoros szakmai egylittmiikodes, a
konzorciumi megallapodas betartdsa legtébb esetben sikeres projektzardst eredményezett.
Projektmenedzsmenti részrél a zéré helyszini ellenérzés intézkedési terv mentessége volt a
célunk. Amint az mar kordbban is jelzésre keriilt a konzorciumi egyiittmikodések
kototiségében, a projektmegvalositds soran, standard eljarasrendben a Konzorciumvezetonél
kozbeszerzési, miiszaki ellendri, kivitelezési vagy a kiemelt eljarasrendben a konzorciumi

partnernél felmeriilt beszerzési problémak esetenként szabalytalansiagokhoz vezettek.

Az ENI nemzetkdzi projektjeink lezirdsa megtortént (MOBI, NESICA, GEOSES), a
kapcsolodo koltséghitelesitések megtorténtek.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye Onkorményzata Vezetd Partnerként részt vesz - az Interreg
V-A Romaénia-Magyarorszag Program keretében - a ROHU 456 azonositészamt, EASYDOOR
“Hagyomanyaink és forrasaink rendszerszerii felfedezésének tdmogatdsa” (Easing Access to

Systemic Discovery of Our Origins and Resources) cimd, turisztikai attrakcidfejlesztést
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tamogatd projektben. A projektrésziink lezardsa megtortént, de a projekt egyiittmiik6dd

partnereink kérésére meghosszabbitasra keriilt 2024. augusztus 31. napjaig.

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurépai unids alapokbol szarmazé
tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szolé 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és a
kapcsolédd végrehajtasi dokumentumok keretei kozott szamos telepiilési Snkormanyzat
miiksdik egyiitt a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Onkormanyzati Hivatallal, konzorcidlis
egylittmiikodési forméaban. A konzorciumi egyiittmikdés a Kozremiikodd Szervezet altal
rendelkezésre bocsatott alapvetden kotott tartalmi elemeket tartalmaz.

A jelenlegi szabalyozas szerint ezen szankciok elsédlegesen a projektmenedzsmentet, csupan
csak masodlagosan érintik a kdzbeszerzési lebonyolitot.

A kiemelt eljardsrenddi, még le nem zart varmegyei projektek kozill kiemelkedik a
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 ,,Szabolcs-Szatmér-Bereg varmegyei foglalkoztatasi-
gazdasagfejlesztési egylittmiikddések” c. projekt, amely konzorciumban valésul meg a
Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatallal. A tamogatasi szerz6dés 2022. marcius
25-én 1épett hatalyba (2022. mércius 1-én indult, a zaré iddpontja 2029. februar 28.). A projekt
tervezett teljes koltségvetése 7 450 000 000 Ft. Az els6é mérfoldkovéhez kapesolodo feladatok
teljesitése megtortént (Foglalkoztatasi-Gazdasagfejlesztési Egytittmiikddés, Iranyito Csoport €s
Paktumiroda miikédése folyamatos, Foglalkoztatasi-Gazdasagfejlesztési Stratégia elkésziilt,
Mikodési Kézikényv — a Tamogatasokat Vizsgalo Iroda altal elfogadasra kerilt) a szakmai
megvalositas megkezdddott.

A TOP PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001 ,,Megyehdza épiiletének energetikai korszertsitése
Szabolcs-Szatmér-Bereg megyében 1”7 és a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002
»,Megyehaza épiiletének energetikai korszerfisitése Szabolcs-Szatmér-Bereg megyében IL
{item” ciml projektek tdmogatdsi szerzodései megkdtésre keriiltek. A Varmegyehaza
épiiletének 2022-2023. évi felujitasi munkalatai, annak nehézségei felvetik a projekt teljes
ujragondolasat.

A Palyéazati és Projekt Osztaly kezelésében benytjtasra keriilt a TOP_Plusz 3.1.3.-23 felhivas
beavatkozasai keretében a meglévd Szolgaltatasi Ut Térkép és Varmegyei Esélyteremtd

Paktum feliilvizsgalatara és modositasara iranyul6 projekt.

Nemzetkozi egyiittmiikodések teriiletén szamos uj palyazati lehetéség nyilt meg, amelyekre

négy palyazatot nytjtott be az Onkormanyzat:



- Introduction of the Innovative Approaches toward Green Transport Cross-border
Ecosystem (A zold kozlekedés hatdron atnyuld oOkoszisztémdjanak innovativ
megkozelitésének bemutatasa). Akronim: Green Mobility.

- Cooperation of local communities in the HU RO UA border region for joint
development planning, capacity and partnership building (HU-RO-UA hatarmenti
kistérségek egyiittmiikodése a karpataljai kistérségek fejlesztési terve, kapacitas
bovitése €s a hatdron atnyuld egylittmiikodés elmélyitése érdekében). Akronim:
Planning4U.

- Innovative service for climate change monitoring (Innovativ szolgéltatas az
éghajlatvaltozés kovetésére). Akronim: ClimSES.

- Cultural bridge (Kulturhid: az integraci6 és a mentélis egészség eszkdze). Akronim:

CultureBridge.

Projektjeink folyamatos intézményrendszeri ellen6rzés alatt vannak. A kézremiik6do
szervezeteken tul az EUTAF is tobb projektiinket ellendrizte mar, hazait €s nemzetkdzit
egyarant.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye Onkorményzata és Hivatala altal megvaldsitott és mar
lezart projektjei koziil szamos projektfenntartasi statuszba keriilt, amelyhez kapcsolédéan

véllalt feladatok végzése folyamatos.

Kérjik a Tisztelt Kozgytilést, hogy a t4jékoztatéban és annak tematikusan részletezett

mellékleteiben foglaltakat targyalja meg és a hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Nyiregyhiza, 2024, aprilis 19.
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SZABOLCS-SZATMAR-BEREG VARMEGYEI KOZGYULES
.../2024. (IV. 25.)

onkormanyzati hatarozata

Szaboles-Szatmar-Bereg Virmegye Onkormanyzata és a Szabolcs-Szatmar-Bereg
Varmegyei Onkormanyzati Hivatal fejlesztési projektekben torténé
tevékenységérol

A Varmegyei Kozgyiilés

Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye Onkorményzata és a Szabolcs-Szatmér-Bereg Varmegyei
Onkormanyzati Hivatal fejlesztési projektekben torténd tevékenységérol szold tajékoztatot
megtargyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

A hatarozatot kapja:
Varmegyei Onkormanyzati Hivatal, Székhelyén

Nyiregyhiza, 2024. aprilis 25.



1. 5z. melléklet

Szerz6dés szerinti A projekt
Szerz6dés szerinti projekt- A projekt TSZ jelenlegi TSZ . . , .
S . ) . S ) T ] ‘ . keriilt: . . Y
Sorsz. |Projekt azonositészama Projektgazda tdmogatasi Gsszeg menedzsment| szerinti kezdési| szerinti .A ;frcfjektva’rhato A projekt szakmai elérehaladasa {\prolekt fenntartdsba kerdlt Megjegyzés, tennivald
5 . M befejezésének datuma igen/nem.
(Ft) osszeg datuma befejezésének
(Ft) datuma
1 TOP-3.2.1-15-581-2016-00113 Szabolcs 74 762 826 1862074 2019.05.15 2021.05.31 2021.05.31| A zéré szakmai beszédmold és elszamoldas bekiildésre kerilt. Nem, a zar6 elfogadasra var.
Szabélytalansagi dontés {XIX. Fejezet terhére
kdvetelés és kamatai megkérve)
e TN e e T —— -
2 TOP-1.1.1-15-5B1-2016-00005 | Tiszavasvari 180 096 550 4500000 2019.10.01 2023.12.31 2023.12,31 |23r0 beszamolé és kifizetésigénylés bekildésre kerillt., zar6 helyszini ellenGraes megtdrtént Nem, engedélyre vérunk. i
Vizjogi iizemeltetési engedélyre és ut forgalomba helyezésre varunk. Nincs
NS [ » e T ——
3 TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025 Nyirpazony 372779933 8573929 2020.06.01 2023.11.30 2023.11,30| 2376 beszamold és kifizetésigénylés elfogadasra kertilt., z4r6 helyszini ellendrzés megtdrtént Nem, fenntartasba fordulasra varunk.
Fenntartasba forditdsra véarunk. Nincs
4 [TOP-1.4.1-19-581-2019-00034 |Kalmanhaza 389 675 420 6983530| 20200601  2023.09.30 2023,00,30| 1476 beszamolé & kifizetésigénylés elfogadisra kerlit, z4r helyszini ellendirzés megtortént Nem fenntartsba forduldsra varunk.
Fenntartasba forditasra varunk. .
Nincs
5 TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024 Gévavencsell 314393 860 7229536 2020.07.01 2023.03.31 202310331 saioeszamel el B S B IS Elforsets ol SRS ISRt SzinieEn Sezes et ot Nen, fenntartasba forduldsra varunk.
Fenntartasba forditdsra varunk. Nincs
AT Ty TR " T
6  [TOP-1.41-19-581-2019-00032 [szamossalyi 117 149838 2925000|  2020.06.01)  2023.09.30 Pl ok LU R T s B eSS S e R Nem fenntartssba forduldsra varunk.
Fenntartasba forditasra varunk. Nincs
5 RN f e e
7 |TOP-2.1.3-16-582-2021-00048 Gavavencsell 316 624 445 7915 611 2021.08.01 2023.12.20 2023.12,20| 2376 beszamold & kifizetésigénylés bekiildésre kerdit., arg helyszini ellendrzes megtdrtent Nem, engedélyre varunk.
Vizjogi lizemeltetési engedély véglegessé valdsara varunk. Nincs
- e ey TR P TR, AT
8  |TOP-2.1.3-16-5B2-2021-00051 Ujfehérts 395 488 359 9887 000 2021.07.01 2023.12.31 2023.12.31[73r6 beszAmold és kifizetesigénylés bekilldésre kerllt., z4r6 helyszini ellendrzés megtortent Nem, engedélyre varunk. _
Vizjogi Gzemeltetési engedélyre varunk. Nincs
9 |TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035 Tiszalok 357 643 688 8941090 2021.06.01 2023.12.18 2023.12.18|/7r0 beszamold és kifizetésigénylés elfogaddsra kerllit., 236 helyszini ellendr2és megtdrtént Nem,fenntartasba forduldsra vérunk.

Fenntartasba forditasra vérunk.

Nincs




Szerz6dés szerinti A projekt
SzerzGdés szerinti rojekt- A projekt T2 jelenlegi TSZ . ; i ) B .
. e . . . . . p ,’ oyl ) & . A projekt varhaté . - . A projekt fenntartasba keriilt: N . R
Sorsz. |Projekt azonositdszama Projektgazda tamogatdsi osszeg)| menedzsment| szerinti kezdési szerinti N . A projekt szakmai elérehaladasa L Megjegyzés, tennivald
i . . befejezésének ddtuma igen/nem.
(Ft) osszeg ddtuma befejezésének
(Ft) datuma
1 FORSPLUSZ-1:2.1-21-5B1-2022- Nyirbator 699 277 911 17 000 000 2022.04.30 2025.08.31 2025.08.31 | Projektel Skészits tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitas alatt all. . NP
00036 Projekt megvalésitasa.
-2.1.1-21-SB1-2022- j 6készitd tevékenysé 16 Gzbeszerzési eljara 3 3 isi 6dé
5 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022 Nyirbtor 450 164 286 11,000 000 2022.04.30 2024.11.30 2024.11.30 PrOJekteIoke'smou : ys"egek megv.a osul/tak, kdzbe z z i eljards lezarult, vallalkozasi szerz6dések Nem, a projekt megvalésitas alatt 41l . o
00042 2024.03.12-én aldirasra keriiltek. A kivitelezés megkezd§dott. Projekt megvaldsitasa.
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022- a
= i 60 808 528 1420760 2022.09.22 2025.02.28 2025.02.2 j Skészits tevék & Osita b i j Ositd all.
3 00003 Nyirpazony 8|ProjektelSkészit6 tevekenységek megvaldsitasa folyamatban van Nem, a projekt megvaldsitas alatt all PP meaalb s
-2.1.1-21-SB1- - j Gkészitd tevék é l6sultak, kdzb: ési eljaras lezarult, va si 5dé
N TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022 GaEy 125 099 050 3127194 2024.12.31 2024.12.31 2024.12.31 Pro;ektelokelszx e enys"egek megvalosultak, kdzbeszerzési eljards lezarult, vallalkozasi szerzédés Nem, a projekt megvaldsitas alatt all. . ¥
00038 2024.03.12-én alairasra keriilt. Projekt megvalésitasa.
5 [IOPESE S 2 520225 Tiszalok 500 000 000 13 740 280 2021.06.30 2024.06.30 2024.06.30|Projektelkészits tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitas alatt all. _ )
00037 Projekt megvaldsitasa.
6 TORPLUSZ-41.1-21°581°2022- Tiszalbk 107 918 595 1008 585 2022.06.01 2025.05.31 2025.05.31 | Projektel8készitd tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van, Nem, a projekt megvaldsitas alatt 4ll. ! Sy
00024 Projekt megvaldsitasa.
7 fOEPLUSZ-3.3.1-21-581-2022- Tiszal 6k 212592321 2980 266 2022.11.01 2024.11.01 2024.11.01|Projektel8készits tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitas alatt all. : s
00010 Projekt megvaldsitasa.
8 ISRSRISE -1 1 ZESE£20225 Gavavencsell§ 110 859 490 2590175 2022.09.30 2024.09.30 2024.09.30| Projektel Skészitd tevékenységek megvaldsitésa folyamatban van. Nem, a projekt megval6sitas alatt all. ) .y
00016 Projekt megvalositasa.
9 [OFaPLUSZ-1.2.2-21-581-2022- Gavavencsell§ 298 955 417 6984 939 2022.09.30 2025.09.30 2025.09.30 | Projektel8készité tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvalsitas alatt ll. ) ¥
00022 Projekt megvalositasa.
10  |TOP-PLUSZ-1.2.2-21-5B1-2022- Tiszalok 169 348 625 3779 669 2023.12.01 2025.12.01 2025.12.01 | Projektel Skészité tevékenységek megvaldsitdsa folyamatban van, Nem, a projekt megvalsitas alatt all. ) o
00006 Projekt megvalésitasa.
11 [TOP-PLUSZ-1.2.3-21-5B1-2022-  1ie, ok 199990 596 3360000 2022.07.01 2024.06.30 2024.06.30| Projektelskészité tevékenységek megvaldsitésa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitss alatt 41l , il
00047 Projekt megvalésitasa.
12 E AR R R LI LS Tiszalok 100 020 604 523 404 2023.06.01 2026.06.01 2026.06.01|Projekteldkészits tevékenységek megvaldsitdsa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitas alatt ail. . .
00005 Projekt megvaldsitasa.
13 ([l B AR SR S Tiszaldk 111 375 855 766 271 2023.06.01 2026.05.30 2026.05.30|Projektel5készits tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvalositds alatt all. . e
00023 Projekt megvaldsitdsa.
14 [|SEsfEns2.3.3:2-21- 5812022 Olcsva 113591 318 2 839782 2022.11.01 2025.01.31 2025.01.31 | ProjektelSkészits tevékenységek megvalésitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitas alatt all. R P
00020 Projekt megvaldsitasa.
-1.2.1-21-SB1-2022- - 4 ; " a . s q
15 JORRLUSZ-1.2.1-21-S 0 Ujfehértd 699 999 999 19 068 393 2021.06.30 2024.06.30 2024.12.31|Projektel 5készit6 tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitds alatt &ll. . o
00035 Projekt megvaldsitasa.
LUSZ-1.2.3-21-SB1-2022- aa . N . . . . s .
16 TORZELUS Gégény 178 764 213 4469 105 2023.07.01 2025.06.30 2025.06.30|Projektel Gkészit§ tevékenységek megvalSsitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitas alatt all, . s
00092 Projekt megvaldsitdsa.
-1.2.1-21-SB1-2022- , i . a a . a
17 [OFBLUSZ-1.2.1-21-581-20 Fényeslitke 392 502 402 9170617 2022.03.01 2025.08.31 2025.08.31|Projektel5készits tevékenységek megvalésitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvalositas alatt all. . oy
00042 Projekt megvaldsitasa.
P_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022- A
18 OEENS g Nyirpazony 67947 146 1587 550 2023.02.28 2025.02.27 2025.02.27 | Projektel6készits tevékenységek megvaldsitdsa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitds alatt ail. . negren
00031 Projekt megvalositasa.
-1.1.1-21-SB1-2022- q . e 2 2 & -fna . o _fra o
19 TOFPLUSZ1-1.1-21°5 o Nyirpazony 258 151 195 5629465 2022.08.01 2024.07.31 2024.10.31|ProjektelSkészits tevékenységek megvaldsitasa folyamatban van. Nem, a projekt megvalésitas alatt ail. . s
00004 Projekt megvaldsitasa.
P_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022- I a a oA a AR a
20 oL 1L Nyirbator 749 545 835 18 000 000 2022.10.30 2025.09.30 2025.09.30| Projektel 6készitd tevékenységek megvaldsitdsa folyamatban van. Nem, a projekt megvaldsitas alatt all.

00006

Projekt megvalGsitasa.




2. sz. melléklet

Szabalytalan projekt azonositdja

Erintett telepiilés

Szabalytalansag oka
(kozbeszerzés, hataridé

Pénziigyi
érdeksérelem
tortént (Igen /

Pénziigyi érdeksérelem
mértéke
(Telepiilés és Szabolcs-

Szabolcs-Szatmar-Bereg
Varmegyei
Onkormadnyzati Hivatal

Megjegyzés

stb.) i Szatmadr-Bereg Varmegyei visszafizetési
Onkormaényzati Hivatal) kételezettsége
A XIX. fejezet terhére a visszafizetési kotelezettség megtéritésre keriilt
Ti falu Kdzség O 3 As a Va ei Onkorményzati
TOP-3.2.1-15-5B1-2016-00094 Tiszanagyfalu Kézbeszerzés lgen 8020 858 Ft 200 270 Ft Iszanagyfalu Kozseg Onkormanyzata es a Varmegye! Unkormanyzati
Hivatal részére is.
A projekt lezarult és fenntartdsba fordult.
A XIX. fejezet terhére a visszafizetési kotelezettség megtéritésre keriilt
. i . 3 iros O : ds a Va i Onk anyzati
TOP-1.4.1-15-5B1-2016-00012 Nagyhalasz Kozbeszerzés lgen 13 508 401 Ft 308 740 Ft Nagyhaldsz Varos Onkormanyzata és a Varmegyei Onkormanyz
Hivatal részére is.
A projekt lezarult és fenntartasba fordult.
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044 Székely Kozbeszerzés Igen 15177 243 Ft OFt A projekt lezarult és fenntartasba fordult.
TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030 Székely Kozbeszerzés lgen 12 808 659 Ft 166 068 Ft . i i ,
A projekt lezarult és fenntartasba fordult.
TOP-3.2.1-15-581-2016-00113 szabolcs K6zbeszerzés Igen 10 341 360 Ft 232 589 Ft AXIX-fejezet terhére a V'Sszaf';etes,'_'t‘°te'eze“5eg megteriesikerelem
enyujtva.
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053 Tiszanagyfalu Kozbeszerzés Igen 9941967 Ft 242 487 Ft A projekt lezédrult és fenntartdsba fordult.
A konzorciumi partnerrel szemben a Kézigazgatasi és Terlletfejlesztési
Minisztérium Terlletfejlesztési Programok Végrehajtasaért Felelds
Helyettes Allamtitkar szabélytalansagot allapitott meg a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet 164. § (2) bek. a) pontjaban foglaltaknak
megfelel6en 41.291.165,- Ft dsszegben.
Szabolcs-Szatmar-Bere ATa tasi Gdé : Gltsé 2 lapjan a kovetelést
TOP-5.3.2-17-5B1-2021-00003 | Beszerzési eljaras Igen 41291165 Ft 41291 165 Ft dmogatas| Szerzdés hatalyos kitsegvetése alapjan a koveteles

Varmegye Onkorményzata

megalapozo elszémold bizonylatok maradéktalanul az Egyiitt Eurépaért
Alapitvany szamlai.

A konzorciumi partner fellebezést fogalmazott meg, amelyet a
konzorcium vezetd eljarasi hatarid6én beliil tovdbbitott a Kozigazgatasi
és Teriletfejlesztési Minisztérium Terlletfejlesztési Programok
Végrehajtasaért Felelés Helyettes Allamtitkarsag felé.




3. sz. melléklet

Szerz6dés szerinti A projekt
Szerz§dés szerinti | projekt- A projekt TSZ jelenlegi TSZ A proiekt virhaté
Sorsz. |Projekt azonositoszama Projekt cime Projektgazda tamogatdsi 6sszeg |menedzsment szerinti kezdési |[szerinti P ?Je L. a . A projekt szakmai elérehaladasa, rovid 6sszefoglalasa
N . 5 e befejezésének diatuma
(Ft) dsszeg datuma befejezésének
(Ft) datuma
"K&lcsey Ferenc 6roksége Szabolcs-Szatmar S iy
1 TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002 y i 3 Bereg Varmegye 150 000 000 3750000 (2021.09.01 2023.12.28 2023.12.28 A projekt megvaldsult és lezarult.
Bereg varmegyében . ,
Onkormanyzata
Szakmai megvaldsitas megtortént. Az indikdtorok teljestiltek.
H Ar- iumi | b Kozigazgatasi és
4HELYBENVAGYRENDBEN# — Szabolcs-Szatmar- Szabolcs’ Szatmar: A k?nzor.c1um|'p.artrle'rre ’s-zem en"a ozilg zg’ .
2 TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00003 Bereg. a fiatalok meevéie Bereg Varmegye 105 000 000 1312 498 (2021.12.01 2023.12.28 2023.12.28 Teriiletfejlesztési Minisztérium Teriletfejlesztési Programok
= e Onkormanyzata Végrehajtasaért Felelfs Helyettes Allamtitkara
szabalytalansagot allapitott meg.
Szabolcs-Szatmar-
3 TOP-5.3.2-17-5B1-2021-00004 "Az én megyém! Az én torténetem!” Bereg Varmegye 145 000 000 1875000 |2022.01.01 2023.02.28 2023.09.15 A projekt megvaldsult és lezérult.
Onkormanyzata
Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyei Szabolcs-Szatmar- A projektfejlesztés lezarult. A szakmai megvaldsités
4 TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 foglalkoztatdsi-gazdasagfejlesztési Bereg Varmegye 7 450 000 000 207 556 692 |2022.03.01 2028.02.29 2028.02.29 megkezd&dstt. A célcsoport szdmara bértdmogatas és
egylttmUkodések Onkormanyzata vallalkozéva valast segitd tdmogatas kiirasra kertitt.
Megyehaza éplletének energetikai Szabolcs-Szatmar-
5 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001 korszerisitése Szabolcs-Szatmar-Bereg Bereg Varmegye 699 500 001 23627 170 |2022.04.01 2024.11.30 2025.12.31 A projektfejlesztés egyeztetése megkezdGdott.
megyében Onkormanyzata
Megyehaza éplletének energetikai Szabolcs-Szatmar-
6 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-5B2-2022-00002 korszerUsitése Szabolcs-Szatmadr-Bereg Bereg Varmegye 50 499 999 1253 738 |2022.10.01 2024.11.30 2025.12.31 A projektfejlesztés egyeztetése megkezd&dott.

megyében Il. titem

Onkormanyzata




4. sz. melléklet

Sor
SZ.

Projekt azonositészama

Projektgazda

Projektpartnerek

Szerzédés szerinti timogatasi dsszeg
(Euro)

A projekt TSZ
szerinti kezdési
datuma

A projekt
jelenlegi TSZ
szerinti
befejezésének
datuma

A projekt szakmai elérehaladasa, rovid osszefoglalasa

HUSKROUA/1702/8.1/0065
GeoSES

Szabolcs-Szatmar-
Bereg Varmegye
Onkormaényzata

Ukrajna: Ungvari Nemzeti Egyetem (Vezet
Partner)

Magyarorszag: Budapesti Miiszaki és
Gazdasagtudomanyi Egyetem

Szlovékia: Pavol Jozef Safarik Egyetem,
Kassa

Romania: Kolozsvari Miiszaki Egyetem

A projekt tervezett teljes koltségvetése:
938 105,22 EUR, melybél EU
tdmogatas: 844 294,68 EUR
A Varmegye Onkorményzatanak
tervezett koltségvetése: 158 650,80 EUR
(tényleges: 143 238,83 EUR)

2019.12.01

2022.12.31

A projekt célja kdzos intézkedések, stratégiak kidolgozasa a vészhelyzetek elorejelzésére, valamint a kdzponti és helyi
hatdsagok, és a lakossag tajékoztatdsara. A projekt célkitlizései kozott szerepelt a Tisza és mellékfolydinak teriiletén
fellépd klimatikus valtozasokbol eredd geoldgiai folyamatok feltarasa és ezek elorejelzése (arviz, belviz,
karsztfolyamatok, foldcsuszamlasok), fejlett technologidk innovativ és 8sszehangolt integralasa a Tisza foly6 menti
talaj(deformitasok), f6ldcsuszamlasok mérésére.

A Varmegye Onkorményzata legfobb feladata a projekt megvalositasa sorén a Felso-Tisza-vidék vizgyiijto teriiletére
vonatkoz6 atfogd klimastratégia elkészitése, valamint a figyelemfelkeltés és a lakossagi rendezvényeken, iskolai
oktatas keretében bemutathato kisfilm készitése volt.

projekt lezarult, a szakmai €s pénziigyi beszamolot elfogadtak.

A

HUSKROUA/1702/6.1/0014
NESiCA

Szabolcs-Szatmar-
Bereg Varmegye
Onkormanyzata

Ukrajna:Ungvari Nemzeti Egyetem (Vezetd
Partner), Eurdpai Kezdeményezések
Kézpontja Ungvar

Magyarorszag: Nyiregyhazi Egyetem
Szlovékia: Miiszaki Egyetem, Kassa
Romania: Suceava Stefan cel Mare Egyetem

A projekt tervezett teljes koltségvetése:
1 104 707,30 EUR, az EU tamogatas
Osszege 994 236,56 EUR

A Varmegye Onkorményzatinak
tervezett koltségvetése: 124 368,60 EUR
(tényleges 111 381,69 EUR)

2020.05.01

2023.05.31

A projekt altalanos célja az energiahatékonysag fejlesztése, és a megnjuld energiaforrasok felhasznélasanak
elémozditasa, valamint oktatasi utmutatok és képzések, gyakorlati tevékenységek a kzsségekben, a kornyezet
fenntarthatd hasznalatinak eldsegitése érdekében Magyarorszag, Szlovéakia, Romaénia és Ukrajna hatdr menti
teriiletén. A projekt a program-specifikus célkitiizés megvaldsitasahoz jarult hozza (,.Komyezetvédelem, az
éghajlatvaltozas enyhitése és az ahhoz val6 alkalmazkodds™). Egyidejiileg erés platformot biztositott az EU
energiahatékonysaggal és a megujuld energiaforrasok felhasznaldsaval kapesolatos intézkedések végrehajtasara,
tapasztalatok megosztisara. A Varmegye Onkorményzata a projekt céljaihoz ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Hosszl
T4vh Energiahatékonysagi — Epiiletenergetikai Koncepcié™ kidolgozaséaval, valamint a hdrom kivalasztott varmegyei
varosokban (Kemecse, Tiszaldk, Zahony) a kijel6lt Snkorményzati tulajdont épiiletek Energetikai tanusitvanyainak
elkészitésével és kornyezetvédelmi tudatossagot erdsité kampénnyal jarult hozza. A projekt keretében elkésziilt
Energetikai tandsitvanyok (6sszesen16 db) tovabbi fejlesztési projektek alapdokumentumai lehetnek. A résztvevok
tanulmanyiton vettek részt, ahol a karpataljai polgdrmesterek Memorandumot irtak alé a kijel6lt varosok
polgarmestereivel a tovabbi egyiittmiikddési szandékrol.

A projekt lezarult, a szakmai és pénziigyi beszamolot elfogadtak.

HUSKROUA/1702/7.1/0023
MOBI

Szabolcs-Szatmér-
Bereg Varmegye
Onkorméanyzata

Ukrajna: IARDI Regionalis Fejlesztési
Intézetek Nemzetkdzi Szévetsége (Vezetd
Partner), Karpatalja Régio Helyreallitsi és
Infrastruktira-fejlesztési Szolgalata
Szlovékia: Kassa Onkormanyzati Régi6
Romaénia:Maramaros Megyei Tanacs, Szatmar
Megyei Teriileti K6zigazgatasi Egység

A projekt tervezett teljes koltségvetése:
1 051 980,00 EUR, az EU tdmogatés
Osszege 946 782,00 EUR

A Virmegye Onkorméanyzatanak
tervezett koltségvetése: 178 100,00 EUR
(tényleges 157 128,65 EUR)

2020.03.01

2023.10.31

A projekt célja: a kézlekedési kapcsolatok fejlesztése Magyarorszag, Szlovakia, Roménia és Ukrajna hatar menti
régi6iban, egy olyan fenntarthaté platform létrehozéaséval, amely elésegiti az emberek és az aruk hatérokon atnylé
hatékony mobilitasat, a kozlekedés és a hatér infrastruktirajénak javitasat, a kormanyok és szakmai szervezetek
kozotti egyiittmiik6dés megerdsitését.

A projekt célkitlizései kozdit szerepelt tobbek kdzott: megvaldsithatdsagi tanulméanyok és kisérleti infrastrukturalis
projektek kidolgozésa. A Varmegye Onkormanyzata elsésorban kizlekedési szakértok bevonasaval aktivan vett részt a
kozlekedési kapesolatok elemzésében és az atfogd kozlekedési, hataron atnyuld Mobilitasi Terv és megvalosithatosagi
tanulmanyok kidolgozésaban.

A Mobilitasi Terv elemzi a jelenlegi hatarokon atnyul6 kozlekedési rendszert, tartalmazza az egyes hatarrégiok
regionalis terveit a kézlekedés és a hatér infrastruktura, vizi kozlekedés, a vasiti szolgéltatisok, a nemzetkdzi 1égi
szolgaltatasok stb. fejlesztése teriiletén.

A projekt lezarult, a szakmai és pénziigyi beszdmolot elfogadtak.

ROHU456

Szabolcs-Szatmar-
Bereg Varmegye
Onkorményzata

Magyarorszag: Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Teriiletfejlesztési és

K 6myezetgazdalkodasi Ugyndkség Nonprofit
Kft., “KOLCSEY" Televizi6
Miisorszolgaltaté Nonprofit Kft.

Romania: Szatmar Megyei Tanacs, Szatmar
Megyei Muzeum

A projekt tervezett teljes koltségvetése:
12 504 461,95 EUR,

(ERFA tamogatas Osszege: 946 782,00
EUR)

2020.10.01

2023.12.31

VMOK rész: A projekt keretében vallalt beruhazasi helyszineken a munkélatok elkésziiltek. A kapcsol6dd kiilsd
szakért6i tevékenységek (miiszaki ellenér, kdzbeszerzési szakértd, jogi szolgaltatas, kommunikaciés tevékenységek)
elvégzésre keriiltek. A szakralis tereken vallalt beavatkozasok elszdmolasa és koltségeik hitelesitése megtortént.
Nyirbatorban a t6rténelmi sétany folytatisa kapcsan - vallalkozo altali hatariddprobléméak okan - maximalis kétbér
kiszabasa volt indokolt (amely kévetelést Vallalkozd nem vitatott). Az elmarado tételeken tul a beruhazas
befejez6dbtt, a kapesolddé koltségek elszamolasa megtortént (a koltségek 0,53 %-a nem keriilt hitelesitésre ezen
projektelemnél a Kézremiikodoé Szervezet éltal.) A lovarda esetében hatéridé be nem tartasa okéan, k6tbér kiszabasa
volt indokolt. A hasznélatbavételi engedély folyamatban van. A kapcsolddo, felmerdilt kdltségeket elszémoltuk, a
koltségek hitelesitését a Kozremitk6do Szervezet elvégezte ezen beruhdzasi elemre is. Bér a projektelszamolas 2024.
december 31. napjaig keriilt hosszabbitasra a projektmenezsment december havi bértémegét nem szdmolhattuk el a
projekt terhére, csaktigy mint egy roll-up 60 000 Ft-os tételét, amelyhez kapcsoloddan a koltségvetésben 0 forint
szerepelt. Osszességében 5 132 494,58 Eur a Varmegye Onkorményzatanak projektrészét érintd koltségvetése (1 965
745 424 HUF, 383 Ft/Eur)). A 284 360,60 Eur (108 910 109 HUF) maradvany mellett, 4 848 133,98 Eur (1 856 835
314 HUF) keriilt hitelesitésre.




5. sz. melléklet

Szerzdédés szerinti

Szerzddés szerinti

Sorsz. |Projekt azonositészama Projektgazda ::tr;\ogata'si osszeg E:i':;tmenedzsmenti :e;:;oéjseik;é'l;izms:erinti :e':;?ijzts;:::;eé':z:a A projekt statusza
(Ft)
1z TOP-1.1.3-15-581-2016-00011 Tiszabercel 64 207 726 1605193 2017.02.01 2020.09.30 A projekt lezdrult, fenntartasba kertilt.
2. TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041 Tiszabercel 99 811 582 2395288 2017.06.01 2020.03.31 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
3. TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011 Tiszabercel 38 097 954 952 448 2017.05.01 2018.12.31 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
4. TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002 Nagyhaldsz 122 413 903 2914015 2017.05.01 2018.10.31 A projekt lezarult, fenntartasba kerult.
5. TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007 Fényeslitke 59999 446 1311480 2017.06.02 2019.05.31 A projekt lezarult, fenntartdsba kerilt.
6. TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006 Nyirbator 1021 441 864 18 000 000 2018.05.04 2021.02.26 A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
& TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007 Szabolcs 119 632 028 2848382 2018.03.01 2020.06.23 A projekt lezarult, fenntartasba kerult.
8. TOP-3.1.1-15-5B1-2016-00019 Nagyhaldsz 98378421 2246 427 2017.08.01 2019.05.31 A projekt lezdrult, fenntartasba kerult.
9. TOP-1.4.1-15-S81-2016-00015 Beszterec 34 156 591 853 146 2017.06.01 2018.10.31 A projekt lezarult, fenntartasba keruit.
10. TOP-1.1.3-15-5B1-2016-00034 Buj 106 970 926 2546 927 2017.08.01 2019.07.31 A projekt lezarult, fenntartdsba keriilt.
11.  [TOP-3.2.1-15-5B1-2016-00053 Buj 29 026 900 720 000 2017.09.01 2018.12.31 A projekt lezarult, fenntartdsba kertilt.
12. TOP-2.1.3-15-5B1-2016-00052 Tiszalok 62 821 876 1570 000 2017.08.01 2019.10.31 A projekt lezarult, fenntartasba kertlt.
13. TOP-3.2.1-15-5B1-2016-00099 Ramocsahaza 45 700 000 1016 000 2017.11.01 2019.12.05 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
14. TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095 Vasmegyer 220 000 000 5500 000 2017.10.01 2019.10.15 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
15. TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032 Tiszadob 52110414 1298 000 2017.12.01 2019.12.31 A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
16. TOP-3.2.1-15-581-2016-00085 Gégény 232 410000 5810250 2017.10.01 2019.09.15 A projekt lezarult, fenntartdsba kerlt.
17.  |TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018 Gégény 85627701 2140685 2017.08.01 2020.06.29 A projekt lezérult, fenntartasba kerlt.
18. TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068 Tiszadob 39 134 402 971 550 2017.07.01 2020.09.10 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
19. |TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012 Nyirbéltek 110 992 000 2774 800 2017.12.01 2020.11.30 A projekt lezdrult, fenntartasba kertilt.
20. |TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00006 Nyirtura 90 083 004 1892 500 2017.06.01 2018.12.31 A projekt lezarult, fenntartdsba kerdlt.
21. TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121 Rozsaly 78716102 1833014 2017.06.02 2018.12.31 A projekt lezarult, fenntartdsba kerdlt.
22. TOP-1.4.1-15-5B1-2016-00058 Szabolcs 58 855 805 1471395 2017.02.01 2020.10.31 A projekt lezarult, fenntartasba kerult.
23. TOP-4.1.1-15-5B1-2016-00044 Székely 68 880 000 1500 000 2017.06.01 2019.12.15 A projekt lezérult, fenntartdsba kerlt.
24, TOP-4.1.1-15-5B1-2016-00041 Doge 59998 224 1499 954 2017.05.24 2020.09.30 A projekt lezdrult, fenntartasba kerult.
25. TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047 Kélmanhaza 86 211 147 1778 000 2017.06.02 2018.06.30 A projekt lezarult, fenntartasba kerult.
26. TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004 Komoré 50 000 001 1 250 000 Ft 2017.06.01 2018.12.31 A projekt lezarult, fenntartdsba kerult.
27. TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078 LovSpetri 59961721 1499 043 2017.06.01 2018.12.31 A projekt lezarult, fenntartdsba kerdlt.
28. TOP-3.1.1-15-5B1-2016-00005 Nyirpazony 167 919778 3905 000 2017.05.01 2019.12.31 A projekt lezarult, fenntartdsba kertilt.
29. TOP-4.1.1-15-5B1-2016-00040 Nagycserkesz 65 574 363 1499 907 2017.08.01 20159.12.31 A projekt lezarult, fenntartdsba kertilt.
30. TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026 Rakamaz 269 875 000 6 746 875 2017.11.01 2018.12.20 A projekt lezarult, fenntartasba kerlt.
31. TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003 Szamossalyi 109 482 567 2 495 000 2017.06.30 2020.12.29 A projekt lezarult, fenntartdsba kerult.
Baptista Szeretetszolgalat Gyermek és
32, TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085 Ifjusagi Oktatasi és Fejlesztd Kézpont 24 616 750 600 000 2019.05.01 2021.01.29 A projekt lezarult, fenntartdsba kerilt.

Debrecen (Ibrény telepulésen)




ddés szerinti

Szerz6dés szerinti

A projekt TSZ szerinti

A projekt TSZ szerinti

| . q o A projekt stat
Sorsz. | Projekt azonositdszama Projektgazda ::;;mgatasl Osszeg o kezdési datuma e relresdnch datama projekt statusza
1 Ft)
33 TOP-1.1.3-15-5B1-2015-00015 Berkesz 90004 388 2250109 2017.06,30 2015.11.30 A projekt lezarult, fenntartasba keriiit,
34. TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017 Tiszadada 59 113 442 1727 830 2017.06,01 2019.12.31 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt,
35. TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023 Tiszarad 31034 367 775858 2017.06,01 2018 06.30 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt,
36. TOP-4.2.1-15-5B1-2016-00030 Beszterec 40246 312 1006 000 2017.06.01 2020.10.31 A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
37. TOP-3.2.1-15-5B1-2016-00097 Beszterec 32540573 813514 2018,03.01 2020.10.31 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt,
38, TOP-3.2.1-15-5B1-2016-00100 Szargalmatos 20029173 465 358 2017.06.01 2018.12.31 A projekt lezdrult, fenntartasba keriilt.
39. TOP-1.4.1-15-5B1-2016-00014 Tiszadada 45417 238 1135 400 2017.10.15 2020.06.29 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
40. TOP-2.1.3-15-5B1-2016-00006 Tiszadada 81093 301 2025 000 2017.06.01 2019.12.31 A projekt lezarult, fenntartdsba kerdilt.
41 TOP-3.2.1-15-5B1-2016-00064 Tiszadada 96 344 520 2 400 000 2017.09.01 2019.12.20 A projekt lezérult, fenntartasba keriilt.
42, |TOP-213-16-5B1-2017-00001 Snibiofes-SramirBareg Magyel 332 000 000 8300000 2017.09.01 2019.12.31 A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt,
Onkarményzat
43, TOP-1,1.3-15-5B1-2016-00029 Nyirbogdany 183 331936 4560 000 2016.11.01 2020.05.31 A projekt lezérult, fenntartdsba keriilt,
44. |TOP-3,1.1-15-SB1-2016-00020 Nyirbogdany 152 086 058 3621007 2018.02.01 2020.08.29 A projekt lezarult, fenntartasba keruilt,
45 TOP-1.4.1-15-S81-2016-00081 Tiszatelek 226170742 5 650 000 2017.06.01 2020.06.29 A projekt lezérult, fenntartésba kerult,
46, TOP-4.1.1-15-581-2016-00053 Tiszanagyfalu 45 902 548 1147563 2017.06.01 2020,12,31 A projekt lezarult, fenntartdsba kerdift,
47. TOP-3.2.1-15-5B1-2016-00098 Gavavencsells 199 068 054 4508212 2017.09.15 2020.07.29 A projekt lezdrult, fenntartasba keriiit.
48, TOP-1.4.1-15-5B1-2016-00025 \Gavavencselld 374013 387 7 450 000 2017.06.01 2020,06,30 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
49,  |TOP-4.1.1-15-5B1-2016-00047 | Gavavencsellé 38329223 956 000 2017.07.01 2018.05.31 A projekt lezarult, fenntartasba kerilt
50. |TOP-1.4.1-15-5B1-2016-00021 Paszab 148 251 888 3529 806 2017.01.01 2019.05.31 A projekt lezaruit, fenntartisba keriilt.
51, |TOP-4.1.1-15-5B1-2016-00064 Paszab 46 921 087 1057720 2017.09.01 2019.08 31 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
52, |TOP-3,2.1-15-SB1-2016-00087 Paszab 40 843 200 1021080 2018,02.01 2019.06.30 A projekt lezarult, fenntartasba kerilt,
53,  |TOP-2.1.3-15-5B1-2016-00007 Sényd 199 215 678 4980 391 2017.06.01 2019.09.30 A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
54, |TOP-4,2.1-15-5B1-2016-00059 Buj 65191 765 1629 380 2018,01.31 2020.09.28 A projekt lezérult, fenntartasba kertilt.
S5. TOP-1.4.1-15-5B1-2016-00035 Buj B179 467 204 486 2017.07.02 2018.03.31 A projekt lezérult, fenntartasba kerdilt,
Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei . g 2 1l
56. TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 " i 147 620711 3622710 2017,09,15 2019.12.31 A projekt lezarult, fenntartdsba keriilt.
Onkormanyzat {SECAP}
57. TOP-1.4.1-19-5B1-2019-00031 Nagycserkesz 103511634 2587791 2020.10.01 2022.05.31 A projekt lezérult, fenntartasba keriilt,
58. TOP-2.1.3-19-SB1-20159-00009 Nyirpazony 328769 784 8125 000 2020.05.25 2022.09.30 A projekt lezdrult, fenntartasba keriilt.
59, TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035 Tiszalok 171723378 4 060 200 2020.06.01 2022.05.31 A projekt lezdrult, fenntartasba keriilt,
60, TOP-1,4,1-15-5B1-2016-00077 Tiszavasvari 235195216 S 000 000 2020.06.14 2022,01.14 A projekt lezarult, fenntartisba keralt,
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei o n n -
61. EFOP-1.6.3-17-2017-00010 ~ A 75 000 000 1844262 2018.01.01 2021.03.31 A projekt lezérult, fenntartasba keriilt.
Onkarminyzat
Hierotheosz Egyesiilet {konzrociurmi
62. EFOP-5.2.2-17-2017-00133 partner Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei |50 000 000 nem relevans 2018.02.01 2021.05.31 A projekt lezérult, fenntartasba keriilt
Onkormanyzat)
Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei B ] "
53. KEHOP-5.4,1-16-2016-00104 3 j 4267 468 105 751 2019.04.01 2020.02.28 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
Onkarmanyzat
54, TOP-1.1.3-15-5B1-2019-00043 Kék 123509 379 3053276 |2021.01.01 2021.12.31 A projekt lezaruit, fenntartdsba kerilt.
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei B n : o
65. TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00002 2 . 300063 393 7493 000 |2020.11.01 [2022.05.01 A projekt lezdrult, fenntartasba keriilt.
Onkormanyzat
66. TOP-2.1.3-16-581-2019-00004 Ujfehértd 162 047137 3302000 |2020.06.01 20211231 A projekt lezarult, fenntartasba kertilt
Szabolcs-Szatmar-Bi M i
67. |TOP-151-20-2021-00021 T e e 31178842 770500 |2020,09.01 20211231 A projekt lezérult.
Onkorményzati Hivatal
68, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016 Nyirtét 174318034 4582 391|2017.09.01 2022.09.30 A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
69, TOP-3,2,1-15-5B1-2016-00046 Komoré 133 978 650 3349 466(2017.12.01 2021.12.31 A projekt lezérult, fenntartasba keriilt
70. TOP-4,1.1-15-5B1-2016-00026 Tiszardd 59786 100 1430000/2017.06.01 2021.05.31 A projekt lezarult, fenntartdsba keriilt.
71 TOP-1.1.3-15-5B1-2016-00030 Székely 43 637 427 1090935|2017.06.01 2020.08.29 A projekt lezdrult, tenntartdsba keriilt,
72. TOP-3.2,1-15-5B1-2016-00094 Tiszanagyfalu 36058832 901 21912017.11.01 2020.09.30 A projekt lezdrult, fenntartasba kerlilt,
730 TOP-5.2.1-15-5B1-2016-00011 Tiszavasvari 141308176 2102 076]2012.09.01 2022.09.30 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
74, TOP-3.2.1-16-5B1-2018-00042 Nagycserkesz 167567 077 3626 993|2019.04.15 2020.11.30 A projekt lezérult, fenntartasba keriilt.
75 TOP-1.4.1-19-581-2019-00021 Tiszatelek 239301688 5500 000|2020.07.01 2023.09.30 A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
76, | TOP-1.4.1-19-5B1-2019-00022 Tunyogmatolcs 293 656 093 6 600 000|2020.07.01 2022.12.31 A projekt lezarult, fenntartdsba keriilt.
77 TOP-1.1.1-16-5B1-2020-00009 Apagy 451341720 10125 000 (2020.06.21 2023.09.30 A projekt lezdrult, fenntartasba keriilt.
78. TOP-2.1.3-16-S82-2019-00003 Csengerdjfalu 329 692 000 5715 000 |2020.09.01 2023.11.30 A projekt lezarult, fenntartasba kerult.
79, TOP-2.1 3-16-SB2-2020-00013 Fényeslitke 443 382 400 11084 560 |2021.03.01 2023.07.31 A projekt lezarult, fenntartisba kertilt.
80. TOP-2.1.3-16-5B2-2021-00034 Z0va 96 591462 2414786 |2021.07.01 2023.08 31 A projekt lezérult, fenntartasba keriilt.
Bl TOP-2.1.3-16-5B2-2021-00038 kere: 158 200 254 3955006 |2021.07.01 2023.07.31 A projekt lezarult, fenntartasba kerdlt.
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82, [TOP-2.1.3-16-5B2-2021-00039 Kisszekeres 269 657 395 6741434 |2021.07.01 2023.07.31 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
83. TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041 Csengerujfalu 407 896 888 10 197 422 |2021.07.01 2023.11.30 A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
84, TOP-2.1.3-16-5B2-2021-00047 Fényeslitke 298 048 027 7 451 200 |2021.07.01 2023.07.31 A projekt lezarult, fenntartasba kerdiilt.
85. TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024 Tiszaszalka 362 056 619 9051415 |2021.07.01 2022.12.31 A projekt lezarult, fenntartasba kerdlt.
86. TOP-2.1.3-16-5B2-2021-00025 Barabas 319771 868 7994 296 |12021.07.01 2022.12.31 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
87. TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030 Kolcse 499 987 570 12 496 800 |2021.07.01 2023.06.30 A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
88. TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036 Vasarosnamény 279178 605 6 979 465 |2021.07.15 2022.12.31 A projekt lezarult, fenntartdsba kerdlt.
89. TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027 Nabrad 327 031758 7925794 |2021.07.15 2023.07.31 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
90. TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026 Olcsvaapati 184 688 015 4617 200 (2021.07.15 2023.05.30 A projekt lezarult, fenntartasba kerdilt.
91. TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042 Panyola 323798 419 8094 960 |2021.07.15 2023.05.31 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
92. TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021 Sonkad 403 805 066 10 095 000 |2021.07.01 2022.12.31 A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.
93, TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012 Nagyhaldsz 68 825472 1719088|2017.05.01 2018.10.31 A projekt lezarult, fenntartasba keriilt.
94, TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Nagyhaldsz 307 790 670 7 690 000 (2021.07.01 2023.11.15 A projekt lezarult, fenntartasba kerilt.




